Anexa nr. 2 la HCL 7/2025

ACT ADIŢIONAL NR. 5/ .2025
la
CONTRACTUL
DE PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
privind realizarea obiectivului de investitii
"Modernizare strazi si drumuri de interes local in comuna Apa, judetul Satu Mare"
nr.768/04.07.2023

Avand ca temei legal:

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

S-a incheiat prezentul act adițional la contractul de proiectare si executie ("contractul") cu respectarea Conditiilor Generale:

Între

UAT COMUNA APA - cu sediul în localitatea Apa, str. Principala, nr. 132, cod de identitate fiscală 3897416, reprezentată prin TRANDAFIR Radu Vasile, având funcția de Primar, în calitate de ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte,
Si
ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI – ARL CLUJ S.A. - cu sediul social în Cluj Napoca, Str. Fabricii, nr. 131, telefon: 0264-418. 620, fax: 0372-703.511, având numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerţului J12/953/1997, CUI RO9478840, cont bancar nr. RO29 TREZ 2165 069X XX01 1997, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, reprezentată prin Director General - ing. **Mihancea Dan Lucian** şi Director Economic – **Nistor Vasilica Daciana**, in calitate de **Antreprenor**

Următoarele prevederi din contractul de proiectare și execuție lucrări privind realizarea obiectivului de investiții "Modernizare străzi și drumuri de interes local in comuna Apa, judetul Satu Mare" nr.768/04.07.2023, actul adițional nr. 1/ 31.08.2023, actul adițional nr. 2/ 26.06.2024, actul adițional nr. 3/ 09.09.2024, actul adițional nr. 4/ 27.09.2024 încheiate între **UAT COMUNA APA** şi **ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI – ARL CLUJ S.A.** sunt înlocuite / completate astfel:

1. OFERTA

1.4 Prețul total pentru îndeplinirea contractului de lucrări, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract de lucrări, aplicate la cantitățile din propunerea financiară, din dispozițiile de șantier nr. 01/MARTIE 2024 și 02/AUGUST 2024 pentru îndeplinirea prezentului contract de lucrări, inclusiv ajustările de preţ conform OUG 47/2022 este de **12.242.005,74** lei fără TVA, la care se adaugă TVA

în valoare de **2.325.981,09** lei conform legislației în vigoare,valoarea totala fiind de **14.567.986,83** lei cu TVA inclus.

<TEXTUL AMENDAT>

1. OFERTA

1.4 Prețul total pentru îndeplinirea contractului de lucrări, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract de lucrări, aplicate la cantitățile din propunerea financiară, din dispozițiile de șantier nr. 01/MARTIE 2024 și 02/AUGUST 2024 pentru îndeplinirea prezentului contract de lucrări și este de **10.847.674,62** lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de **2.061.058,17** lei conform legislației în vigoare.

Toţi ceilalţi termeni şi toate celelalte condiţii din contractul de proiectare și execuție lucrări privind realizarea obiectivului de investiții "Modernizare străzi și drumuri de interes local in comuna Apa, judetul Satu Mare" nr.768/04.07.2023, actul adițional nr. 1 din 31.08.2023, actul adițional nr. 2/ 26.06.2024, actul adițional nr. 3/09.09.2024, actul adițional nr. 4/27.09.2024 încheiate între **UAT COMUNA APA** şi **ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI – ARL CLUJ S.A.** rămân nemodificate.

Acest act adiţional va intra în vigoare la data la care este semnat de ambele părţi.

Prezentul act aditional s-a încheiat azi _____în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, părţile atestând prin semnare că sunt de acord cu prevederile contractului şi că au intrat în posesia unui exemplar.

Achizitor	**Antreprenor**
UAT COMUNA APA	**ANTREPRIZA REPARATII SI LUCRARI ARL – CLUJ S.A.**
Primar	**Director General**
Trandafir Radu Vasile	**Mihancea Dan Lucian**

Secretar General UAT
Moldovan Vasile
Viză CFP
Anițaș Bianca

Președinte de ședință	**Secretar general**
Daniel SĂLĂGEAN	**Vasile MOLDOVAN**